
COMUNE DI AROGNO 
 
 
 

 
 

CP 71 – CH - 6822 Arogno 
Tel. 091 649 74 37  -  Fax. 091 649 90 79 
comune@arogno.ch – www.arogno.ch 

(Z:\DICASTERI\Istituzioni\Consiglio Comunale\Messaggi Municipali\2012\MM 10-12 collegamento AP Arogno-Pugerna-
suppletorio.doc) 

Arogno, 24 luglio 2012 
Ris. Mun. 23.07.12, no. 551 
 
 
Messaggio municipale no. 10/2012 concernente la richiesta di un credito 

suppletorio di Fr. 49’700.- da destinare alle opere interessanti l’allacciamento della 

rete AP di Pugerna e Caprino all'acquedotto di Arogno. 

Commissione d’esame: Commissione della gestione 

 
 
Gentile signora Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
Premessa 

 
In occasione della seduta tenutasi il 1. ottobre 2007, codesto lodevole Legislativo 
ha concesso un credito di Fr. 1'541’000.- ripartiti fra Lugano e Arogno, di cui Fr. 
439'000.- a nostro carico, da destinare alle opere di allacciamento della rete AP di 
Pugerna e Caprino all’acquedotto comunale di Arogno. 
 
La realizzazione della nuova condotta ha permesso di risolvere, in modo definitivo, 
il problema dell’approvvigionamento idrico della frazione di Pugerna e di Caprino, 
ciò anche conformemente ai disposti del PCAI già adottato dal Consiglio di Stato. 
Rimangono ora da attuare le opere di potenziamento degli impianti 
dell’acquedotto di Arogno. 
 
Il progetto iniziale ha subito qualche modifica di tracciato a Pugerna dove la 
condotta è stata posata nel nucleo, in concomitanza con il rifacimento delle 
canalizzazioni, e non nel terreno sottostante la frazione. 
 
I lavori, diretti da AIL SA, si sono svolti in modo piuttosto celere e senza arrecare 
troppi disturbi agli abitanti della frazione di Pugerna e di Caprino, tenuto anche 
conto che si è resa necessaria anche la chiusura, in determinati periodi, della 
strada cantonale. 
 
Malgrado questo, dobbiamo registrare un superamento della quota a nostro 
carico, per i motivi che andremo di seguito ad elencare. 
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Le principali ragioni del maggior costo 

 

Va principalmente rilevato che il maggior costo, quantificabile in Fr. 49'700.- (+ 
11.3%), è sostanzialmente da imputare alla realizzazione del nuovo serbatoio di 
Pugerna. Questo serbatoio, dalla capienza di 10 mc, è stato costruito 
direttamente in fabbrica e trasportato con l’elicottero, che ha provveduto 
direttamente alla posa. La posa ha richiesto però delle opere aggiuntive non 
previste, in seguito ai movimenti del terreno che pressavano sulle pareti del 
serbatoio, rischiando di deformarlo in modo irrimediabile. 

 

Tratta T2b – serbatoio (compresa la costruzione) – Pugerna - Caprino 

 

Preventivo Fr. 160'501.00 

Consuntivo Fr. 224'163.00 

Maggior costo Fr. 63'662.00 

 

Il serbatoio è stato progettato con sistemi innovativi e non ancora testati da AIL 
SA. Il serbatoio è stato costruito direttamente in fabbrica e visionato, anche dai 
nostri addetti, prima di essere trasportato sul posto. Per la posa si è reso necessario 
l’intervento di un grosso elicottero giunto espressamente dalla Svizzera interna. La 
posa è stata seguita dalle regolazioni definitive, dagli allacciamenti e dalla 
sistemazione del terreno. È proprio questo ultimo aspetto che ha causato le 
maggiori difficoltà, in quanto il terreno soprastante, facendo pressione sulle pareti, 
ne provocavano il suo assestamento, creando non pochi problemi. Si è pertanto 
dovuto procedere al rifacimento della sistemazione del terreno e alla creazione di 
una scarpata con una pendenza maggiore, ciò che ha causato il maggior costo. 
Pure gli allacciamenti hanno subito delle modifiche ma i costi sono stati assunti da 
AIL SA. 

 

Inoltre la tratta ha richiesto una parte di scavi a mano e la ricostruzione di muri a 
secco, tra il serbatoio e Pugerna. 

 

Tratta T3 –S. Evasio -  serbatoio  

 

Preventivo Fr. 44'331.00 

Consuntivo Fr. 27'681.00 

Minor costo Fr. 16'650.00 

 

I costi a nostro carico sono inferiori a quanto preventivato. I lavori hanno infatti 
potuto procedere senza difficoltà. 
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Tratta T4 –S. Vitale -  S. Evasio  

 

Preventivo Fr. 214'996.00 

Consuntivo Fr. 200'656.00 

Minor costo Fr. 14'340.00 

 

Anche in questo caso si registrano costi inferiori al preventivo. 

 

Riepilogo 

 

Preventivo opere Fr. 419'828.00 

Spese amministrative Fr. 2'800.00 

IVA 7.6% e arrotondamenti Fr. 16'372.00 

Totale preventivo a carico di Arogno Fr. 439'000.00 

 

Consuntivo Fr. 452'500.00 

IVA 8% Fr. 36'200.00 

Totale consuntivo a carico di Arogno Fr. 488'700.00 

 

Maggior costo Fr. 49'700.00 

 

 

 
Procedura d’approvazione 

 
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del 
preavviso alla Commissione della gestione. Per l’approvazione è necessaria la 
maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, quindi almeno 13 Consiglieri (art. 
61 cpv. 2 LOC). Le concessioni dei crediti divengono esecutive con la ratifica della 
Sezione Enti Locali (art. 205 cpv. 2 LOC). 
 
 
Conclusioni: 

 
Presentare un messaggio per la richiesta di un credito suppletorio non è mai cosa 
semplice e gradita. Nel caso che ci occupa, le maggiori spese sostenute possono 
essere giustificate. Approfittando di AIL SA e del Comune di Lugano, che pure 
dovevano risolvere un problema, abbiamo potuto trovare una soluzione 
all’approvvigionamento idrico della frazione di Pugerna, che necessitava in ogni 
caso di grossi interventi per la messa a norma. 
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Da soli non avremmo mai potuto affrontare la spesa di Fr. 1'396'000.- (costo totale 
della condotta da San Vitale a Pugerna; il totale dei costi ammonta invece a Fr. 
1'856'000.-). 
 
Ciò premesso, , vi invitiamo a voler  

 

r i s o l v e r e: 

 
 
a) è concesso un credito suppletorio di Fr. 49'700.- da destinare alle opere 

interessanti l’allacciamento della rete AP di Pugerna e Caprino all'acquedotto 
di Arogno; 

 
b) il credito è allibrato alla gestione investimenti dell’Azienda acqua potabile 

(conto n. 115.301) a complemento del MM 12/2007; 
 
 
Con i migliori ossequi. 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco:     Il Segretario: 

Corrado Sartori       Alessandro Vanini 


