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MM N. 22/2011 CONCERNENTE LA RICHIESTA D’ADEGUAMENTO DEL CREDITO QUADRO A 

FR. 877'000.- DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E A FR. 
324'000.- DA DESTINARE ALLE OPERE DI PGA 
 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
Premessa 
 
Nella seduta del Consiglio comunale del 14 ottobre 2008, il Legislativo ha adottato 
un credito quadro di Fr. 576'500.- da destinare alla manutenzione straordinaria di 
alcune tratte della rete stradale comunale e di Fr. 264'000.- da destinare alle 
opere di PGA. 
 
Pur avendo un certo ritardo sul programma inizialmente stabilito, ad oggi alcune 
opere importanti sono state eseguite, con risultati più che apprezzabili. 
 
 
Le opere eseguite 
 
1. Strada area di raccolta dei rifiuti vegetali 
 
Nei pressi dell’area di raccolta dei rifiuti vegetali un tratto di parapetto era ceduto 
e doveva essere ripristinato. 
 
 
2. Area raccolta rifiuti vegetali 
 
Si è provveduto al rifacimento della recinzione del centro di raccolta dei rifiuti 
vegetali così come del cancello d’accesso, È pure stata formata una parete a 
contenimento degli scarti vegetali che permette una maggiore facilità di carico 
con un mezzo meccanico. 
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3. Passaggio pedonale sul mapp. 215 
 
Si è realizzato un collegamento pedonale a collegamento dell’area sotto la casa 
comunale con il sentiero che da San Rocco porta al Campo sportivo. 
 
 
4. Strada San Michele – Sasso Grosso 
 
È questo forse il tratto più oneroso di tutte le opere previste. Su questa tratta è 
stato integralmente rifatto il manto stradale ed è stata posata una nuova 
condotta dell’acqua potabile. La tratta di San Michele è pure stata leggermente 
allargata, sfruttando i limiti della strada comunale esistente. 
 
 
I costi sostenuti 
 
Di seguito vi elenchiamo i costi sostenuti per queste opere 
 
1 Passaggio pedonale mapp. 215 5'095.50 

 esecuzione 5'095.20 

   

2 Strada area raccolta rifiuti vegetali 1'719.00 

3 Area raccolta rifiuti vegetali 19'408.00 

 Totale area raccolta rifiuti e sist. Parapetto (IVA incl.) 21'127.00 

 Imprevisti, IVA e rincaro 4'352.20 

  25'479.20 

 Costo esecuzione 31'686.60 

 Maggior costo 6'207.40 

   

4 Strada Ruvers 124'730.00 

 Imprevisti, IVA e rincaro 25'694.40 

  150'424.40 

 Costo esecuzione 278'770.05 

 Maggior costo 128'345.65 

   

 OPERE PGA Ruvers 264'000.00 

 Costo esecuzione condotta Ruvers 177'593.50 

 Minor costo 86'406.50 

   

 Credito globale Ruvers (strada + PGA) 414'424.40 

 Costo opere stradali + PGA 456'363.55 

 Maggior costo opere Ruvers 41'939.15 

   

4.1 Condotta Calfarée Crotto  

 Costo esecuzione condotta 38'431.25 

 
Area raccolta rifiuti 
 
Osserviamo un maggior costo dovuto al rifacimento integrale della recinzione e 
del cancello, in quanto le precedenti non davano una garanzia di tenuta nel 
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tempo. Si è inoltre reso necessario il taglio di qualche albero che minacciava di 
cadere sulla recinzione. 
 
Strada da Ruvers e opere di PGA 
 
Abbiamo accorpato queste due voci, essendo il consuntivo piuttosto discosto dal 
preventivo, principalmente per motivi di ripartizione dei costi. Osserviamo infatti un 
minor costo per le opere di PGA, ed una maggiore spesa per le opere stradali. 
Tenuto conto della diversa ripartizione dei costi e che, inoltre, dobbiamo ancora 
recuperare ca. fr. 4'500.- dai privati (per adeguamenti degli impianti), il maggior 
costo totale ammonta a Fr. 42'000.- (ossia del 10.1% ca.), questo avendo 
integralmente rifatto l’intero tratto di strada. 
 
Condotta AP Calfarée – Crotto 
 
Abbiamo fatto eseguire questo tratto supplementare di condotta, dopo aver 
peraltro informato la Commissione della gestione, approfittando di uno scavo 
eseguito da AIL SA che, oltretutto, aveva provocato diversi problemi di perdite 
negli scorsi anni. Il costo per quest’opera è stato integrato nelle opere di PGA della 
strada da Ruvers, ritenuto che si tratta di un’estensione di quell’opera. 
 
 
Interventi rimanenti 
 
1. Strada dei Ronchi 
 
La strada, in terra battuta, si presenta in cattive condizioni, non solo per i veicoli, 
ma anche per chi, e sono molti, la percorre a piedi. 
 
L’intervento prevede un livellamento della strada e la posa di uno strato di 
calcestro. 
 
 
2. Parapetto in zona Sasso Grosso – Cantina d’Oro 
 
È previsto il rifacimento di un tratto di parapetto ormai malconcio (nei pressi 
dell’inizio della discesa verso la Cantina d’oro). 
 
 
3. Rappezzi stradali 
 
È necessario intervenire in alcuni punti puntualmente con dei rappezzi, laddove lo 
stato della pavimentazione è ancora in uno stato sufficientemente atto a reggere 
ancora per qualche anno. 
 
In particolare i rappezzi saranno eseguiti alla frazione Beretta, sulla strada per 
Devoggio, a Calmarella, a Bogo, nel nucleo davanti alla scuola dell’infanzia. 
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4. Strada di Devoggio 
 
La strada per Devoggio necessita di interventi su di un tratto di ca. 80 m (circa 
100m prima dell’abitazione del Sig. Trivella). In questo tratto la strada è ceduta e 
necessita di un nuovo bauletto di sostegno, oltre che del rifacimento della 
pavimentazione. 
 
5. Strada Casa comunale - Campo sportivo 
 
Anche a seguito del transito di veicoli pesanti che si recano al centro di raccolta 
dei rifiuti, la strada cede visibilmente in alcuni punti. È pertanto necessario 
procedere ad un consolidamento del ciglio stradale. Come suggerito in sede di 
discussione del Messaggio originale, abbiamo pensato di allargare leggermente la 
strada, formando, se possibile, un’area di scambio. Visto l’aumento dell’entità 
dell’opera, si rende anche necessaria la sostituzione della condotta dell’acqua 
potabile. Per quest’opera richiediamo un adeguamento del credito. 
 
Non è prevista al momento la posa della canalizzazione comunale, come previsto 
dal PGS, e la pavimentazione integrale del manto stradale, per ragioni finanziarie, 
riservandoci al riguardo di approfondire la questione in futuro. 
 
 
6. Parapetto strada bivio per Pugerna a Pugerna – Albergo Panorama 
 
Nella fattispecie la pavimentazione è da poco stata oggetto di rifacimento, a 
seguito dei lavori di allacciamento della canalizzazione all’IDA di Bioggio. Si rende 
però necessario, per motivi di sicurezza, la sostituzione del parapetto in legno con 
una barriera stradale per una tratta di 140 m. 
 
 
7. Strada bivio per Pugerna a Pugerna – Albergo Panorama 
 
La strada che da Pugerna porta a Caprino per il primo tratto è comunale, ossia 
dal bivio per Pugerna fino al ponte. Questa strada è, in particolar modo nel 
periodo estivo, parecchio frequentata in special modo dai turisti. L'incrocio fra due 
veicoli è particolarmente difficoltoso. 
 
È necessario procedere alla sistemazione di alcuni assestamenti della strada che si 
presentano in alcuni punti. 
 
 
8.  Strada d’accesso alla Cottima e al Pianello da San Vitale 
 
Questo tratto di strada, dove risulta già asfaltato, presenta dei cedimenti su una 
lunghezza di ca. 70 metri. Per questo motivi deve essere rifatto il  ciglio stradale e il 
manto stradale deve essere ripavimentato. 
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Costi 
 
Sulla base dei preventivi a nostra disposizione, vi presentiamo i costi, suddivisi per 
oggetto: 
 
5 Strada dei Ronchi   

2.1) livellamento strada e posa strato di calcestro  9'384.75 

    

    

6 Parapetto Sasso Grosso  4'006.00 

    

7 Rappezzi stradali   

7.1) Frazione Beretta 4'450.00  

7.2) Strada Devoggio 12'500.00  

7.3) Calmarella 3'000.00  

7.4) Campagnola-Bogo 3'000.00  

7.5) Nucleo - casa dell'infanzia 2'850.00  

    

 Totale rappezzi  25'800.00 

    

8 Strada Devoggio   

8.1) Pavimentazione   

8.1.1) Installazione cantiere 300.00  

8.1.2) Scarifica, rimozione materiale e deposito 1'890.00  

8.1.3) consolidamento e sistemazione bordo 1'225.00  

8.1.4) Nuova pavimentazione 4'975.00  

    

8.2) Opere da capomastro 9'660.65  

8.3) Opere in calcestruzzo 31'873.50  

    

 Totale strada per Devoggio  49'924.15 

    

9 Strada Casa Comunale - campo sportivo   

9.1) Opere da impresario costruttore   

9.1.1) Installazione cantiere 5'300.00  

9.1.2) Demolizioni e rimozioni 2'920.00  

9.1.3) Impermeabilizzazioni di opere interrate e di ponti 7'775.00  

9.1.4) Fosse di scavo e movimenti di terra 22'770.00  

9.1.5) Opere di calcestruzzo 57'645.00  

9.1.6) Vari e sistemazioni 7'100.00  

    

9.2) Opere di pavimentazione   

9.2.1) Installazione cantiere 3'500.00  

9.2.2) Pavimentazioni 68'000.00  

    

9.3) Espropri 3'000.00  

    

 Totale strada Casa comunale - campo sportivo  178'010.00 

 (preventivo precedente Fr. 90'571.35)   
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10 Parapetto Sasso del Cane (Pugerna)   

10.1) Opere da fabbro 26'846.65  

10.2) Opere da capomastro 7'466.50  

    

 Totale parapetto Sasso del Cane  34'313.15 

    

11 Strada bivio per Pugerna - Albergo Panorama   

11.1) Pavimentazione   

11.1.1) Installazione di cantiere 300.00  

11.1.2) Scarifica, rimozione materiale e deposito 1'780.00  

11.1.3) consolidamento e sistemazione bordo 1'120.00  

11.1.4) Nuova pavimentazione 4'600.00  

    

11.2) Opere da capomastro 5'551.90  

11.3) Opere in calcestruzzo 16'829.50  

    

11.4) Sistemazione due caditoie acque meteoriche 10'000.00  

    

 Totale strada bivio per Pugerna - Caprino  40'181.40 

    

12 Strada Pianello-Cottima   

12.1) Installazione cantiere 300.00  

12.2) scarifica, rimozione materiale e deposito 6'750.00  

12.3) consolidamento e sistemazione bordo 8'925.00  

12.4) nuova pavimentazione 17'650.00  

12.5) opere da capomastro 7'276.90  

12.6) opere in calcestruzzo 23'552.75  

    

 Totale strada Pianello-Cottima  64'454.65 

    

13 Eliminazione acque chiare strada Beretta - Lembro   

13.1) Opere da impresario costruttore 14'647.00  

13.2) Opere di pavimentazione 7'605.00  

13.3) Rifacimento cordoli 5'925.00  

13.4) Griglie, caditoie, mezzi gusci in cemento 3'000.00  

    

 Totale strada Beretta - Lembro  31'177.00 

    

    

    

 Totale parziale opere stradali  437'251.10 

    

13.1) Imprevisti 10% 43'725.00  

13.2) Rincaro 3% 13'117.00  

13.3) Vari, progettazione, concorsi 25'000.00  

13.4) Arrotondamenti 379.90  

13.5) IVA 8% 41'527.00  

    

 Totale vari  123'748.90 

    

 TOTALE OPERE STRADALI  561'000.00 
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Ritenuto che alcune opere sono state eseguite, è necessario provvedere ad un 
adeguamento del credito secondo la seguente tabella: 
 
 Costi opere eseguite  

   

1 Passaggio pedonale mapp. 215 5'095.50 

2 Sisitemazione area compostaggio e recinzione 31'686.60 

3 Strada Ruvers 278'770.05 

 Totale 315'552.15 

 Arrotondamenti 447.85 

 Preventivo opere da eseguire 561'000.00 

 Totale credito netto 877'000.00 

   

 Credito MM 7/2008 576'500.00 

 Adeguamento rispetto a MM 7/2008 300'500.00 

 
 
Opere di PGA 
 
Sulla tratta dalla Casa comunale al campo sportivo è pure prevista la sostituzione 
della condotta dell’acqua potabile. La sostituzione della condotta era prevista 
inizialmente solo per un tratto di ca. 65 m, tuttavia vista l’entità dei lavori si 
prevede di provvedere alla sua sostituzione fino al campo sportivo (idrante). 
 
 
Costi 
 
 OPERE PGA   

    

1 Sostituzione condotta Casa comunale-campo sportivo   

1.1 Opere da impresario costruttore e da idraulico 82'350.00  

 Totale parziale opere PGA  82'350.00 

    

4.1) Imprevisti 10% 8'235.00  

4.2) Rincaro 3% 2'470.00  

4.3) Vari, progettazione, concorsi 5'800.00  

4.4) Arrotondamenti 237.00  

4.5) IVA 8% 7'908.00  

    

 Totale vari  24'650.00 

    

 TOTALE OPERE PGA  107'000.00 
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Ritenuto che alcune opere sono state eseguite, è necessario provvedere ad un 
adeguamento del credito secondo la seguente tabella: 
 
 
 
 Costi opere PGA eseguite  

   

1.00 Costo esecuzione condotta Ruvers 177'593.50 

2.00 Costo esecuzione condotta Crotto 38'431.25 

  216'024.75 

  975.25 

 Preventivo opere da eseguire 107'000.00 

 Totale credito netto 324'000.00 

   

 Credito MM 7/2008 264'000.00 

 Adeguamento rispetto a MM 7/2008 60'000.00 

 
 
Programma lavori 
 
Lo svolgimento dei lavori sarà di principio attuato sull’arco di 4 anni, e meglio 
come dal seguente diagramma: 
 
 
  2012 2013 2014 2015 

  
1 
trim. 

2 
trim. 

3 
trim. 

4 
trim. 

1 
trim. 

2 
trim. 

3 
trim. 

4 
trim. 

1 
trim. 

2 
trim. 

3 
trim. 

4 
trim. 

1 
trim. 

2 
trim. 

3 
trim. 

4 
trim. 

0 crescita in giudicato dec.                                 

1 Passaggio pedonale X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 Strada Ronchi                                 

3 Strada area raccolta X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 Centro raccolta scarti veg. X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Strada Ruvers X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 Parapetto Sasso Grosso                                

7 Rappezzi                                 

8 Strada Devoggio                                 

9 Strada campo sportivo                                 

10 Parapetto Sasso del cane                                 

11 Strada Pugerna-Caprino                                 

12 Strada Cottima                                 

13 Beratta-Lembro                                 
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Le ripercussioni finanziarie: 
 
Il nostro Comune è confrontato con una situazione finanziaria non certo facile, ma 
meno preoccupante di quanto previsto alcuni anni fa. Tuttavia questi interventi 
sono necessari e rientrano nei compiti del Comune. L’investimento è previsto 
sull’arco di 4 anni, permettendo di assorbire meglio gli effetti sulla gestione 
corrente, dati dagli ammortamenti e dagli oneri dei prestiti. 
 
 
  2012 2013 2014 2015 

          

1 Passaggio pedonale eseguito       

2 Strada Ronchi 9'384.75       

3 Strada area raccolta eseguito       

4 Centro raccolta scarti veg. eseguito       

5 Strada Ruvers eseguito       

6 Parapetto Sasso Grosso   4'006.00     

7 Rappezzi   25'800.00     

8 Strada Devoggio     49'924.15   

9 Strada campo sportivo 178'010.00       

10 Parapetto Sasso del cane       34'313.15 

11 Strada Pugerna-Caprino       40'181.40 

12 Strada Cottima       64'454.65 

13 Eliminazioe acque chiare Beretta - Lembro 31'177.00       

            

  Totale opere 218'571.75 29'806.00 49'924.15 138'949.20 

  Imprevisti 10'931.25 10'931.25 10'931.25 10'931.25 

  Rincaro 3'279.25 3'279.25 3'279.25 3'279.25 

  Vari, progettazione, concorsi 6'250.00 6'250.00 6'250.00 6'250.00 

  Arrotondamenti 94.98 94.98 94.98 94.98 

  IVA 8% 19'122.60 4'021.30 5'630.75 12'752.80 

  Verifica 258'249.83 54'382.78 76'110.38 172'257.48 

 
 
Gli investimenti interessanti l'Azienda dell'acqua potabile saranno effettuati nel 
corso del 2012. 
 
 
Perché approvare il Messaggio: 
 
L’adeguamento del credito si rende necessario per poter eseguire le opere di 
manutenzione secondo i criteri dell’arte. I risultati sulle opere già eseguite, seppur 
con dei sorpassi di credito dovuti più che altro a migliorie effettuate, sono 
apprezzabili e porteranno dei benefici in futuro anche in termini finanziari. 
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Procedura d’approvazione 
 
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del 
preavviso alle Commissioni della Gestione e dell’Edilizia. Per l’approvazione 
occorre la maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, quindi di almeno 13 
Consiglieri (art. 61 cpv. 2 LOC). 
 
--- 
 
 
 
 
Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi 
occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler 
 
 

d e c i d e r e : 
 
 
1 a) Il credito quadro di Frs. 576'500.- da destinare alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, di cui al MM n. 7/2008 è adeguato a 
Fr. 877'000.-, dei quali Fr. 561'000.- per opere ancora da eseguire; 

 
1 b) il credito è allibrato alla gestione investimenti (conto n. 440.501) ; 
 
1 c) il credito sarà inizialmente  ammortizzato al tasso del 10%; 
 
1 d) il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo credito di finanziamento; 
 
1 e) il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2016; 
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2 a) Il credito quadro di Fr. 264'000.- da destinare alle opere di PGA 
contestualmente alle opere di manutenzione straordinaria delle strade, di 
cui al MM n. 7/2008, è adeguato a Fr. 324'000.-, dei quali Fr. 107'000.- per 
opere non ancora eseguite; 

 
2 b) il credito è allibrato alla gestione investimenti (conto n. 446.501) della 

contabilità dell’Azienda dell’acqua potabile; 
 
2 c) il credito sarà ammortizzato al tasso del 2.5%; 
 
2 d) il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo credito di finanziamento; 
 
2 e) il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2016; 
 
 
 
Con i migliori ossequi. 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco    Il Segretario 

Corrado Sartori    Alessandro Vanini 

 
 
 


